KONFERENZEN Professionelle Ermittlung, Planung

imh SEMINARE e Proiektk
Wissen, das bewegt und Steuerung von Projektkosten .

Kostensicherheit
am Bau

Kostenexplosionen vermeiden — Kostensicherheit
gewahrleisten — Rentabilitat sichern

Sofort umsetzbares Praxiswissen

g N inkl. vieler Praxisiibungen
| und Fallbeispiele!

SO HALTEN SIE DEN BUDGETRAHMEN EIN:

- Kostenplanung nach der ON 1801-1

- Typische Kostenrisiken im Bauprojekt —
Risiken, Gefahren, Exit-LOsungen

* Werkzeuge und Methoden zur professionellen
Kostenplanung und -steuerung

- Effiziente Kostenverfolgung und -controlling
im Bauprozess

- Digitalisierung am Bau —
Die Kosten im Griff mit BIM lhre Experten:

* Haftungsrisiken und aktuelle Rechtsprechung — | Bmstr. DI Dr. techn. Roland Feik,

So schiitzen Sie sich vor Kostenrisiken im Bauprozess [ Baumanagement Feik GmbH
Bmstr. DI Walter Haberfellner,
STRABAG SE

; Mag. Wolfgang Hussian,
26. - 27. November 2019, Wien PORR AG

www.imh.at/kosten-am-bau



Baukosten zielorientiert planen und steuern — Transparenz und Kontrolle statt Kostenexplosion!

Bauherren vertrauen den genannten Zahlen ... und oftmals kommt es doch anders.
Sorgen Sie mit priziser Kostenplanung fiir Ubereinstimmung!

Eine schnelle und flexible Kostenermittlung ist heute fiir  kritischer werdenden Priifung durch die Auftraggeber

jeden Planer ein absolutes Muss. Will er bei der Akquise standhalten, sollte er sich friihzeitig als kompetenter
Uberzeugen, im Wettbewerb bestehen und der immer Kostenmanager positionieren.

Kosteneinhaltung spielt bei Bauprojekten eine immer groBere Rolle

Transparenz und Einhaltung der Kosten entscheiden werden. Fehler, die gemacht werden, flihren zwangslaufig
Uber den Erfolg eines Bauvorhabens. Je praziser die zu Problemen am Bau, zu Verzégerungen und nicht selten
Kostenplanung und die -liberwachung ist, desto besser zu erheblichen Kostenlberschreitungen.

kann die Kostenvorgabe an das Bauprojekt eingehalten

Leistungen kostensicher berechnen, ausschreiben, vergeben und abrechnen

Lernen Sie in dem 2-tagigen imh Seminar , Kostensicher indem Sie Bauprojektkosten genau und nachvollziehbar
kalkulieren am Bau“ die wesentlichen Knackpunkte der ermitteln, kostspielige Fehler vermeiden und Risiken
fachgerechten Erstellung der Kostenplanung gemaf der richtig einschatzen. Eignen Sie sich die wichtigsten

ON 1801-1. Erfahren Sie, wie Sie Differenzen zwischen Werkzeuge zur Kostensteuerung an und lernen Sie deren
kalkulatorischen und tatsachlichen Kosten vermeiden Anwendung in der Praxis kennen!

Mit dem Seminar erhalten Sie:
mehr Sicherheit bei der Kostenermittlung in allen Projektphasen
mehr Bewusstsein (iber die Kosteneinflussfaktoren und Kostenzusammensetzung
mehr Kostensteuerung fiir den gesamten Lebenszyklus

lhr Expertenteam:

Bmstr. Dipl. Ing. Dr. techn. Roland Feik,
Geschéftsfiihrer und Inhaber, Baumanagement Feik GmbH

Dr. Roland Feik ist Absolvent der Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck und hat zudem an der
NTNU (Norwegischen Technisch- Naturwissenschaftlichen Universitat) in Trondheim studiert. Nach
ein paar Jahren Tatigkeit als Bauherrenberater, wechselte er zu einem groRRen 6sterreichischen
Baumanagement-Dienstleister. Als Partner und Baumanager / Projektsteuerer leitete er komplexe
Hochbauprojekte in den Bereichen Krankenhaus- und Universitatsbau sowie Blirohausbau, inkl.
Erstellung von Nachbarkeitsstudien und Nutzerkoordination fiir namhafte Unternehmen und
offentliche Auftraggeber. Dr. Roland Feik griindete 2019 das Unternehmen Baumanagement Feik
GmbH., dem er als geschaftsfiihrender Gesellschafter vorsteht.

Bmstr. Dipl. Ing. Walter Haberfellner,
Gruppenleiter Digitalisierung, STRABAG SE

Baumeister und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger flir das Bauwesen.
Langjahrige Erfahrung im operativen Geschaft des Bauwesens auf Auftraggeber-, Auftragnehmer-
und Planerseite, berufsbegleitendes Bauingenieurstudium mit dem Schwerpunkt der Abwicklung
internationaler GrofRprojekte, Lehrtatigkeit an der FH Campus Wien im Masterstudiengang
»Bauingenieurwesen und Baumanagement”.

Mag. Wolfgang Hussian,
Leiter Rechtsabteilung, PORR AG

Seit 1998 als Jurist bei PORR tatig, seit 2004 Leiter der Rechtsabteilung des Unternehmens,
Vorsitzender des Rechtsausschusses des Fachverbandes Bauindustrie, Stv. Vorsitzender des
ONORMEN-Komitees 015 (Verdingungswesen), Vizeprasident der Osterreichischen Gesellschaft fiir
Baurecht und Bauwirtschaft, Lektor an der FH Campus Wien, langjahriger Vortragender und Fachautor.

*Das Seminar bietet eine grofse Themenvielfalt. Die genaue Schwerpunktsetzung erfolgt vor Ort und orientiert sich an den
Bediirfnissen der anwesenden Teilnehmer.



lhre Seminarinhalte*:

Grundlagen der Baukostenermittlung

Die richtigen Voraussetzungen schaffen

+ Begriffe und Definitionen

+ Baukosten als Teil des Projektziels

- Anforderungen an die Auftraggeberseite
- Anforderungen an die Planerseite

+ Abgrenzung zu Baunutzungskosten

* Relevante Normen und Vorschriften

Sichere Kostenplanung nach der ONORM B1801-1

Das Herzstiick der Baukostenberechnung

- Anwendungsbereich

- Struktur/Inhalte

- Kostengliederungen

- ONORM B1801-1 als Voraussetzung fiir die

Vergleichbarkeit der Ergebnisse und eine
Durchgangigkeit der Daten

- Die Kostenermittlungsstufen: Kostenrahmen,

-schatzung, -berechnung, -anschlag, -feststellung

Bauprojekte und -kosten im Griff

Wichtige Kosteneinfliisse am Bau

+ Erkennen baukostenintensiver Planungsinhalte
+ Ursachen fir Kostensteigerungen

- AuRere Einfliisse auf Baukosten

+ Genehmigungsauflagen

* Baupreissteigerungen

- NeubaumaRnahmen/UmbaumaRnahmen

* Nennung von Kostenrisiken im Zuge der

Kostenermittlung

+ Kostenrisiken im Bauprojekt — Vorsicht vor

Unvorhersehbarem!

+ Chancen- und Risikomanagement am Bau

Werkzeuge und Methoden der Kostenplanung

Baukosten realistisch und prazise ermitteln, so geht’s

+ Arbeitsschritte der realistischen Baukostenermittlung

+ Anforderungen an Kostenermittlungen &

Kostenermittlungsverfahren

+ Kostenermittlungsverfahren — Ermittlungsmethoden,

Toleranzgrenzen, Baupreissteigerungen

+ Kennwertermittlung
+ Plausibilitatsprifung
+ Kostenbericht zur Kostenermittlung

26.—27. November 2019 | jeweils 09:00 — 17:00 Uhr

Effiziente Kostenverfolgung im Bauprozess

Von der Projektplanung und -ausfiihrung bis zum
Projektabschluss

+ Werkzeuge zur Kontrolle, Steuerung und Prognose
von Baukosten

- Baukostenkontrolle — Steuern kann nur der, wer sein

Ziel und seine aktuelle Position kennt
- Kostenverfolgung/Prognose — Ist-Werte vs. Soll-

Werte — Entwickeln sich die tatsachlichen Kosten im

geplanten Rahmen?
* Reserven — Wie transparent geht man mit Reserven
um?
* Kostenbericht zur Baukostenkontrolle
lhr Experte: Bmstr. Dipl.-Ing. Dr. techn. Roland Feik,
Baumanagement Feik GmbH

Recht und Haftungsfragen

Typische Rechtsfragen bei Baukosteniiberschreitungen

+ Mehrkosten trotz Kostengarantie durch den
Unternehmer

 Hinweispflicht des Unternehmers vor
Kostenuberschreitungen

+ Mehr Kostensicherheit durch
Pauschalpreisvereinbarungen?

+ Pflicht des Planers zu wirtschaftlicher Planung

+ Haftung des Planers fiir seine Kostenermittlung

+ Beratungspflichten des Planers liber die
Kostenentwicklung

+ Aktuelle Rechtsprechung

lhr Experte: Mag. Wolfgang Hussian, PORR AG

Digitalisierung am Bau

Neue Ansatze zur Kostensicherheit

+ Neue Wege des Kostenmanagements

+ Chancen durch die Digitalisierung des
Kostenmanagements von Bauprojekten

* Was wird sich durch BIM fiir die Kostensicherheit
verdandern?

- Digitalisierung und Innovation als eine nachhaltige
Sicherung der Wettbewerbsfahigkeit

lhr Experte: Bmstr. Dipl. Ing. Walter Haberfellner,
STRABAG SE

Ein Seminar unverzichtbar fiir das Tagesgeschaft! Fiir alle, die ...

AURNINIEN

\

friihzeitig im Planungsprozess sichere Kostenaussagen geben wollen

Bauprojekte zukiinftig wirtschaftlich effizienter realisieren méchten

wissen wollen, wie eine praxisorientierte Kostenplanung richtig funktioniert
mehr Kostensicherheit erlangen wollen, um die Finanzierung lhrer Bauvorhaben nicht zu gefahrden
wissen wollen, was Sie bei der Kostenplanung und Kostenermittlung fiir Neubauten, Umbauten und

Modernisierungen beachten missen

wissen wollen, wie Sie die Kosten Ihrer Bauprojekte reduzieren konnen

lernen wollen, wie Sie kostspielige Fehler bei der Kostenermittlung vermeiden



KONFERENZEN
SEMINARE
Wissen, das bewegt

imh

Teilnahmegebiihr (exkl. 20% USt.)

EinschlieRlich Mittagessen und Getrdanken pro Person:

25. Oktober 2019
26. November 2019

€1.795,~
€1.895~

Bei Anmeldung bis
Bei Anmeldung bis

Veranstaltungsort

Arcotel Donauzentrum
Wagramer StralRe 83-85, 1220 Wien.

imh Qualitatsgarantie

lhre Zufriedenheit ist uns wichtig: Stellen Sie am ersten Veranstaltungs-
tag bis 12:00 Uhr mittags fest, dass die gebuchte Veranstaltung nicht
lhren Erwartungen entspricht, so konnen Sie lhre Teilnahme abbrechen
und erhalten von imh den vollen Betrag rlickerstattet, oder Sie besuchen
stattdessen eine andere gleichwertige Veranstaltung.

Service und Kontakt

Aynur Yildirim, Customer Service
Tel. +43 (0)1 891 59 — 0 | Fax +43 (0)1 891 59 — 200
E-Mail: anmeldung@imh.at

Anmeldung

Tel.+43(0)189159-0 | Fax+43(0)189159-200 | anmeldung@imh.at | www.imh.at

21803_REF

JA, ich bestatige meine Teilnahme am Seminar:
»,Kostensicherheit am Bau“ (21803)
von 26. bis 27. November 2019

1. Teilnehmerin

Nachname Vorname
Position Abteilung
E-Mail Tel.

2. Teilnehmerin

Nachname Vorname
Position Abteilung
E-Mail Tel.

3. Teilnehmerin

Nachname Vorname
Position Abteilung
E-Mail Tel.

Ja, ich mochte Informationen per E-Mail erhalten.
Teilnehmerin 1 Teilnehmerln 2 Teilnehmerin 3

Firma

StraRe

PLZ/Ort

Branche

Ansprechperson bei Riickfragen zu lhrer Anmeldung:

Nachname Vorname
Position Abteilung
E-Mail Tel.

Wer ist in lhrem Unternehmen fiir die Genehmigung
lhrer Teilnahme zustandig?

Nachname Vorname
Position Abteilung
E-Mail Tel.

Ich habe die AGBs (www.imh.at/agb) gelesen und akzeptiere sie.

Ich habe die Datenschutzerkldrung (www.imh.at/datenschutzerklaerung)
gelesen und stimme der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner
im Formular eingegebenen Daten zu.

Datum/Unterschrift ~

Ich mochte keine postalischen Zusendungen erhalten.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestatigung und lhre Rechnung. Bitte begleichen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Einlass kann nur gewahrt
werden, wenn die Zahlung bei imh eingegangen ist. Etwaige Programmanderungen aus dringendem Anlass behdlt sich der Veranstalter vor. | Riicktritt: Bitte haben Sie Verstandnis dafur,
dass wir lhnen bei einem Ruicktritt von Ihrer Anmeldung innerhalb von zwei Wochen vor der Veranstaltung die volle Tagungsgebiihr verrechnen mussen. Eine Umbuchung auf eine andere
Veranstaltung oder die Entsendung eines Vertreters ist jedoch moglich. Bitte berticksichtigen Sie bei Ihrer Planung: imh behalt sich bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn die Ab-
sage vor. | Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit sind manche der verwendeten Begriffe in einer geschlechtsspezifischen Formulierung angefiihrt. Selbstverstandlich wenden wir uns gleicher-

malken an Damen und Herren.

imh GmbH | imh Institut Manfred Himmerle GmbH | Linke Wienzeile 234, A-1150 Wien | FN 48880h, HG Wien | Gerichtsstand Wien



